



**Sprawozdanie
z przeglądu Strategii Rozwoju Gminy Klembów
na lata 2015-2020, z perspektywą do 2030
– październik 2017**

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.84.2017 WÓJTA GMINY KLEMBÓW z dnia 02 października 2017r., w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030, powołany Zespół w dniu 16.10.2017r. dokonał analizy stopnia realizacji podejmowanych działań określonych w przedmiotowym dokumencie.

Niniejsze opracowanie zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej dokonano przeglądu działań w podziale na poszczególne obszary wskazane w Strategii, tj.:

- I. w obszarze społecznym;
- II. w obszarze potencjałów i zasobów gminy
- III. w obszarze gospodarczym.

W drugiej części Zespół zarekomendował dodanie działań do Strategii, które będą komplementarne do tych już zaplanowanych do realizacji i które wpłyną pozytywnie na osiągnięcie założonych celów oraz wzmocnią mocne strony Gminy Klembów poprzez stworzenie kolejnych szans na jej rozwój.

Proponowane działania nie wpływają na zmianę misji, wizji ani celów wypracowanych w ramach konsultacji społecznych w trakcie tworzenia dokumentu „Strategia Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030”.

CZĘŚĆ I Przegląd działań określonych w Strategii

1. OBSZAR SPOŁECZNY

Nr celu/ zadania	Nazwa celu/zadania	Miara	Miejsce uzyskania	Stan na koniec września 2017	
1.	SILNA, ZINTEGROWANA WSPÓLNOTA MIESZKAŃCÓW				
1.1.	Zbudowanie systemu komunikacji społecznej, zapewniającej aktywny udział mieszkańców w podejmowaniu istotnych dla nich decyzji				
1.1.1.	Opracowanie i wdrożenie programu komunikacji społecznej			2016-2018	
	W 1	Opracowany dokument	szt.	Dane gminy	Brak
	W 2	Liczba dokumentów poddanych konsultacjom społecznym	szt.	Dane gminy	Brak
	W 3	Liczba wniosków od mieszkańców w procesach konsultacji	szt.	Dane gminy	Brak
1.1.2.	Promowanie istniejących kanałów informowania mieszkańców			2016-2018	
	W 1	Liczba aktywnych kanałów informowania mieszkańców	szt.	Dane gminy	System SMS, profil na Fb, strona www.klembow.pl, strona www.gok, fb GOK, strona www.biblioteka, miesięcznik „Między Rządzą i Cienką”, strona www.GOPS - łącznie 8 kanałów
1.2.	Gmina zarządzana w sposób nowoczesny i transparentny przez kompetentnych urzędników				
1.2.1.	Wdrożenie i rozwój e-Rady			2016-2018	

	W 1	Wdrożony system e-rady	szt.	Protokół odbioru systemu	Brak, ze względu na brak środków do jego wdrożenia.
	W 2	Liczba radnych korzystających z systemu	%	Statystyka systemu	brak
1.2.2.	Wdrożenie i rozwój e-administracji (e-urzędu), wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów				2016-2018
	W 1	Wdrożony elektroniczny system obiegu dokumentów	szt.	Protokół odbioru systemu	Od 2016 funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów (EZD)
1.2.3.	Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu				2016-2018
	W 1	Liczba programów kierowanych do mieszkańców	szt.	Dane gminy	<p>W GOK od 2015 r funkcjonuje „Lokalne Centrum Kompetencji” – 5 stanowisk komputerowych dostępnych dla mieszkańców, w ramach projektu „M@zowszanie”</p> <p>W Gminnej Bibliotece dostępne są 2 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.</p> <p>Gmina aktywnie poszukuje dodatkowych możliwości rozwoju dla swoich mieszkańców - Deklaracja udziału w inicjatywach, partnerstwach, aplikujących o dofinansowanie w ramach PO PC 2014-2020</p> <p>Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w kasie Urzędu;</p> <p>W trakcie wdrażania system e-podatków.</p> <p>Punkt potwierdzania profili zaufanych w UG.</p>
	W 2	Liczba beneficjentów programów	l. os.	Dane gminy	brak

1.2.4.	Wdrożenie programu podnoszenia kwalifikacji przez pracowników gminnych instytucji				2016-2018
	W 1	Liczba osób, które podniosły kwalifikacje	I. os.	Certyfikaty szkoleń złożone w Dziale Kadr	Dokumenty potwierdzające udział w kursach i szkoleniach przechowywane są w aktach osobowych poszczególnych pracowników indywidualnie w każdej z gminnych instytucji; natomiast
	W 2	Liczba przeprowadzonych szkoleń, kursów	I. os.	Certyfikaty szkoleń złożone w Dziale Kadr	W Urzędzie Gminy funkcjonuje Plan Szkoleń; w którym badane są potrzeby szkoleniowe pracowników i szkolenia są dostosowywane do konkretnych potrzeb. Stale monitorowane są możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach, dzięki czemu duży odsetek szkoleń, w jakich biorą udział pracownicy UG Klembów, to szkolenia bezpłatne.
	W 3	Liczba osób, które ukończyły studia lub studia podyplomowe	I. os.	Dyplomy złożone w Dziale Kadr	
1.2.5.	Aktualizacja planów zagospodarowania przestrzennego				2016-2018
	W1	Liczba zaktualizowanych planów miejscowych	szt.	Uchwały Rady	W trakcie opracowywania 3 Plany Miejscowe: Dobczyn, Lipka i Krusze
1.3.	Gmina wzmacniająca spójność społeczną i zapewniająca włączenie społeczne				
1.3.1.	Opracowanie i wdrożenie programu zapewniającego atrakcyjną i rozłożoną równomiernie w sołectwach gminy ofertę zajęć dla seniorów				2016-2018
	W1	Liczba rodzajów zajęć oferowanym seniorom	szt.	Oferta zajęć	ogólnogminny program „Aktywny senior” realizowany corocznie od 2016r.
	W2	Liczba seniorów uczestniczących w zajęciach	I. os.	Listy obecności	2016r. – 20 uczestników 2017r. – 23 uczestników

1.3.2.	Opracowanie i wdrożenie programu zapewniającego atrakcyjną i rozłożoną równomiernie w sołectwach gminy ofertę zajęć dla dzieci				2016-2018
	W1	Liczba rodzajów zajęć oferowanych dzieciom	szt.	Oferta zajęć	GOK Klembów, świetlica Pasek od końca 2017 świetlica w Krzywicy i od 2018 świetlica w Roszczepie
	W2	Liczba dzieci uczestniczących z zajęciach	l. os.	Listy obecności	ok.100
1.3.3.	Opracowanie i wdrożenie programu dodatkowych zajęć w placówkach oświatowych				2016-2018
	W1	Liczba nowych zajęć pozalekcyjnych oferowanych dzieciom w placówkach oświatowych	szt.	Oferta zajęć	Zajęcia dofinansowane w ramach projektu „Szkoła Równych Szans VI”, ict, mat. językowe, artystyczne Zajęcia w ramach programu „Umiem pływać” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
	W2	Liczba uczniów uczestnicząca w zajęciach pozalekcyjnych w placówkach oświatowych	l. os.	Listy obecności	Ponad 700 osób
1.3.4.	Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju czytelnictwa				2016-2018
	W1	Liczba zajęć promujących czytelnictwo oferowanych w gminie	szt.	Oferta zajęć	Co roku przynajmniej 5 inicjatyw, np. Ogólnopolskie czytanie, Noc bibliotek, konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży
	W2	Liczba nowych pozycji książek zakupionych do biblioteki w roku	szt.	FV Gminy	2016r. – 17 512,74 zł 2017r. – 10 945,12 zł
	W3	Liczba osób uczestniczących z zajęciach z zakresu rozwoju czytelnictwa	l. os.	Lista obecności z zajęć	Średnio 20-50 osób w wydarzeniu
1.3.5.	Organizowanie cyklicznych spotkań samorządu z organizacjami pozarządowymi				2016-2018
	W1	Liczba zorganizowanych spotkań w roku	szt.	Protokoły spotkań	Przynajmniej 1 spotkanie w roku

1.3.6.	Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia dla liderów organizacji pozarządowych i liderów grup nieformalnych				2016-2018
	W1	Liczba liderów organizacji pozarządowych uczestniczących w programie	l. os.	Listy obecności	brak

V.2. OBSZAR POTENCJAŁÓW I ZASOBÓW GMINY

Nr celu/ zadania	Nazwa celu/zadania		Miara	Miejsce uzyskania	Stan na koniec września 2017
2.	BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ŚRODOWISKU I MIESZKAŃCOM I LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI				
2.1.	Zapewnienie bezpiecznej dostępności do usług publicznych i mobilności mieszkańcom gminy oraz przyjezdnym				
2.1.1.	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej</i>				
2.1.1.1.	<i>Budowa drogi Krusze-Tłuszcz</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	I część w trakcie realizacji
2.1.1.2.	<i>Budowa drogi Roszczep-Wola Rasztowska</i>				2018-2022
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Dokumentacja w trakcie opracowywania
2.1.1.3.	<i>Wytyczenie i utwardzenie drogi Krzywica-Dobczyn</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanej i utwardzonej drogi	km	Dok. powykonawcza	brak

2.1.1.4.	<i>Budowa drogi w Michałowie (ul. Długa)</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Dokumentacja w trakcie opracowywania
2.1.1.5.	<i>Budowa ul. Kolejowej w Ostrówku do drogi wojewódzkiej w Lipce (droga powiatowa)</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Zakończona w 2017
2.1.1.6.	<i>Budowa dróg w Ostrówku - ul. Skargi, Kościuszki, Warszawska, Felińskiego, Faustyny, Słoneczna</i>				2016-2018, 2019-2022
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Skargi, Kościuszki, Felińskiego, Faustyny – 2016 Projektowana Słoneczna i Warszawska i pozostały fragment Kościuszki – realizacja Słonecznej w 2018r.
2.1.1.7.	<i>Budowa dróg w Ostrówku – ul. 22 lipca</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Brak
2.1.1.8.	<i>Budowa dróg w Ostrówku – ul. Lachmana</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Dokumentacja w trakcie opracowywania- I etap
2.1.1.9.	<i>Budowa dróg w Woli Rasztowskiej - ul. Brzozowa</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	Brak
2.1.1.10.	<i>Budowa dróg w Woli Rasztowskiej – dokończenie ul. Radiowej</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	w trakcie regulowania prawo własności gruntu
2.1.1.11.	<i>Budowa drogi w Nowym Kraszewie – ul. Leśna</i>				2019-2022

	W1	Długość wybudowanej drogi	km	Dok. powykonawcza	brak
2.1.1.12.	<i>Budowa chodnika Klembów-Sitki (przy drodze powiatowej)</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Planowana budowa na 2018r.
2.1.1.13.	<i>Budowa chodnika -Klembów (ul. Słoneczna)</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	W trakcie projektowania
2.1.1.14.	<i>Budowa chodnika -Ostrówek (ul. Koczorowskiej)</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	brak
2.1.1.15.	<i>Budowa chodnika - Tuł (przy drodze wojewódzkiej II etap)</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Projekt przekazany do Województwa; planowana realizacja na 2018
2.1.1.16.	<i>Budowa chodnika –Pasek (ul. Wiśniowa, ul. Prymasa Tysiąclecia)</i>				2016-2018, 2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca do I etapu- ul. Prymasa – realizacja w 2017r.
2.1.1.17.	<i>Budowa chodnika - Stary Kraszew przy drodze powiatowej (ul. Radzymińska, Słoneczna, Szkolna II etap)</i>				2016-2018, 2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	W 2017 powstał chodnik wzdłuż ul. Radzymińskiej,
2.1.1.18.	<i>Budowa chodnika –Rasztów ul. Wspólna</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Jest projekt
2.1.1.19.	<i>Budowa chodnika - Nowy Kraszew (przy drodze powiatowej)</i>				2016-2018
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Wybudowany w 2017r.

2.1.1.20.	Budowa chodnika – Wola Rasztowska ul. Kościelna do cmentarza (przy drodze powiatowej)				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	brak
2.1.1.21.	<i>Budowa chodnika -Dobczyn ul. Willowa</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Budowa zakończona w 2017r. ; ok. 1km
2.1.1.22.	<i>Budowa ciągu rowerowo-pieszego Krzywica – Lipka – Tuł (przy drodze wojewódzkiej)</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	brak
2.1.1.23.	<i>Budowa chodnika - Wola Rasztowska – Roszczep (przy drodze wojewódzkiej)</i>				2019-2022
	W1	Długość wybudowanego chodnika	mb.	Dok. powykonawcza	Dokumentacja w trakcie opracowywania
2.1.2.	<i>Tworzenie infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo komunikacyjne</i>				
2.1.2.1.	Urządzenie parkingu Parkuj&Jedź przy stacji kolejowej Klembów				2016-2018
	W1	Urządzony parking	szt.	Dok. powykonawcza	1
	W2	Liczba miejsc parkingowych	szt.	Dok. powykonawcza	Ok. 100
2.1.2.2.	Urządzenie parkingu Parkuj&Jedź przy stacji kolejowej Dobczyn				2016-2018
	W1	Urządzony parking	szt.	Dok. powykonawcza	1
	W2	Liczba miejsc parkingowych	szt.	Dok. powykonawcza	Ok. 40
2.1.2.3.	Budowa stojaków rowerowych przy stacjach kolejowych				2016-2018
	W1	Wybudowane stojaki rowerowe	szt.	Dok. powykonawcza	2017 – parking rowerowy przy stacji w Klembowie

	W2	Liczba miejsc parkingowych	szt.	Dok. powykonawcza	20
2.2.	<i>Czyste środowisko naturalne</i>				
2.2.1.	<i>Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</i>				
2.2.1.1.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Sitki, Ostrówek (ul. Kwiatowa, Giedroyc, Wołomińska, Barbary)				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	2017-2018 - Sitki rozpoczęta inwestycja; 2016- zakończona inwestycja: Ostrówek ul. Kwiatowa, Barbary, Wołomińska Dokumentacja w trakcie projektowania w Ostrówku: Giedroyc, Rzeczna, Kurkowa, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa
2.2.1.2.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – Lipka				2019-2022
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Brak
2.2.1.3.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wola Rasztowska; modernizacja oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej				2019-2022
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Brak
2.2.1.4.	Ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami we wsi Dobczyn, Nowy Kraszew, Pasek				2023-2030
	W1	Ilość projektów służących ochronie wód gruntowych	szt.	Dok. powykonawcza	W trakcie tworzenie „Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Klembów”
2.2.1.5.	Stworzenie możliwości zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona				2023-2030

	W1	Liczba zagospodarowanych punktów	szt	Dok. powykonawcza	Brak
	W2	Liczba osób korzystających z oczyszczanych ścieków	osób	Dok. powykonawcza	Brak
2.2.1.6.	Rozbudowa sieci wodociągowej - Krzywica				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja zakończona w 2015r.
2.2.1.7.	Rozbudowa sieci wodociągowej - Roszczep				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja rozpoczęta w 2017r.
2.2.1.8.	Rozbudowa sieci wodociągowej – Krusze				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja rozpoczęta w 2017r.
2.2.1.9.	Rozbudowa sieci wodociągowej – Tuł				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja zakończona w 2016r.
2.2.1.10.	Rozbudowa sieci wodociągowej - Karolew				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	W trakcie realizacji
2.2.1.11.	Rozbudowa sieci wodociągowej - Stary Kraszew				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja zakończona w 2016r.
2.2.1.12.	Rozbudowa sieci wodociągowej - Rasztów				2016-2018
	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja zakończona w 2016r.
2.1.1.13.	Rozbudowa sieci wodociągowej - Wola Rasztowska				2016-2018

	W1	Długość sieci	mb.	Dok. powykonawcza	Inwestycja rozpoczęta w 2017r.; planowane zakończenie również w 2017
2.2.2	<i>Obniżenie emisji gazów cieplarnianych</i>				
2.2.2.1.	Budowa zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych				2019-2022
	W1	Długość wybudowanych ścieżek rowerowych	mb.	Dok. powykonawcza	Brak
2.2.2.1.	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w budynkach publicznych				2016-2018
	W1	Przeprowadzona termomodernizacja budynków	szt.	Dok. powykonawcza	2017: 2 budynki Urzędu Gminy w Klembowie i Zespołu Szkół w Ostrówku
2.2.2.2.	Poprawa gospodarki niskoemisyjnej w gospodarstwach jednorodzinnych				2016-2018
	W1	Liczba gospodarstw	szt.	Dok. powykonawcza	w 2017r. 43 – wymiana piecy węglowych na gazowe
2.2.2.3.	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne				2016-2018
	W1	Liczba wymienionych punktów oświetleniowych	szt.	Dok. powykonawcza	W 2015-2016 wymiana 300 punktów oświetleniowych
	W2	Zmniejszenie zużycia kWh	%	Zestawienia rachunków	
2.2.3.	<i>Ochrona powierzchni ziemi</i>				
2.2.3.1.	Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci				2016-2018
	W1	Zlikwidowane dzikie wysypiska	M ³	Dok. powykonawcza	Rok 2016 - 9 wysypisk

					Rok 2017 – 5 wysypisk
2.2.3.2.	Utylizacja wyrobów azbestowych				2016-2018, 2019-2022
	W1	Zutyliżowane urządzenia azbestowe	M ²	Dok. powykonawcza	2015- 307,66 Mg 2016- 81,212 Mg 2017 – 150,00 Mg
2.2.4.	<i>Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców</i>				
2.2.4.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie gminnego programu edukacyjnego związanego z wyrzucaniem śmieci do lasu oraz spalaniem śmieci w domowych piecach				2016-2018
	W1	Przygotowanie programu	szt.	Akceptacja programu przez Wójta lub Radę Gminy	Planowany na 2018;
	W2	Liczba zrealizowanych w ramach programu godzin zajęć	L. g.	Protokoły	Podnoszenie świadomości przy okazji działań promocyjnych
2.2.4.2.	Organizowanie imprez/wydarzeń edukacyjnych o charakterze ekologicznym				2016-2018
	W1	Liczba przeprowadzonych imprez	szt.	Protokoły	Zajęcia na dożynkach gminnych 2017 przeprowadzone przez Nadleśnictwo Drewnica Opracowywanie i udostępnianie ulotki dotyczącej prawidłowego segregowania śmieci
2.3.	Nowoczesna infrastruktura zapewniająca wysoką jakość usług społecznych				
2.3.1.	<i>2.3.1 Modernizacja i budowa infrastruktury edukacyjnej</i>				
2.3.1.1	Budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną i przedszkola w Woli Rasztowskiej				2019-2022

	W1	Wybudowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	brak
2.3.1.2.	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa Szkoły w Dobczynie				2019-2022
	W1	Wybudowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	Uzyskane pozwolenie na budowę w 2017r.
2.3.1.3.	Modernizacja Szkoły w Klembowie - oddzielne wejście dla oddziału przedszkolnego				2019-2022
	W1	Zmodernizowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	1
2.3.1.4.	Adaptacja piwnic w Szkole w Woli Rasztowskiej wraz z renowacją parku oraz budową miejsc parkingowych				2016-2018
	W1	Przeprowadzona inwestycja	szt.	Dok. powykonawcza	Realizacja planowana na 2018
2.3.1.5.	Budowa parkingu przy Szkole w Starym Kraszewie (dla potrzeb oddziału przedszkolnego)				2016-2018
	W1	Urządzony parking	szt.	Dok. powykonawcza	1
	W2	Liczba miejsc parkingowych	szt.	Dok. powykonawcza	40
2.3.2.	<i>Modernizacja i budowa infrastruktury sportowej</i>				
2.3.2.1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Starym Kraszewie				2016-2018
	W1	Wybudowane boisko	szt.	Dok. powykonawcza	1 w 2017 (poliuretanowe)
2.3.2.2.	Budowa oświetlenia boiska w Klembowie				2016-2018
	W1	Przeprowadzona inwestycja	szt.	Dok. powykonawcza	brak
2.3.2.3.	Budowa oświetlenia boiska w Dobczynie				2016-2018

	W1	Przeprowadzona inwestycja	szt.	Dok. powykonawcza	brak
2.3.2.4.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Krzyszu				2023-2030
	W1	Wybudowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	Brak
2.3.2.5.	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Starym Kraszewie				2023-2030
	W1	Wybudowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	Brak
2.3.2.6.	Budowa boiska piłkarskiego w Krzywicy				2019-2022
	W1	Wybudowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	Brak
2.3.2.7.	Budowa boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną i trybuną w Klembowie				2023-2030
	W1	Wybudowany obiekt	szt.	Dok. powykonawcza	Brak – w trakcie regulowania prawo własności gruntów
2.3.3.	<i>Budowa infrastruktury społecznej</i>				
2.3.3.1	Remont świetlicy wiejskiej w Krzywicy				2016-2018
	W1	Zmodernizowana świetlica	szt.	Dok. powykonawcza	Zakończone prace budowlane i wykończeniowe październik/listopad 2017
2.3.3.2.	Uregulowanie własności świetlicy wiejskiej oraz remont świetlicy w Roszczepie				2016-2018
	W1	Uregulowanie własności świetlicy	szt.	Wypis z Ksiąg Wieczystych	Uregulowane prawo własności w 2017
2.3.3.3.	Budowa świetlicy wiejskiej w Tule (dla Tułu i Karolewa)				2019-2022
	W1	Wybudowana świetlica	szt.	Dok. powykonawcza	W trakcie regulowania prawo własności gruntów
2.3.3.4.	Zakup działki i budowa świetlicy wiejskiej w Rasztowie				2019-2022

	W1	Zakupiona działka	szt.	Akt notarialny	Brak
	W1	Wybudowana świetlica	szt.	Dok. powykonawcza	Brak

V.3. OBSZAR GOSPODARKA

Nr celu/ zadania	Nazwa celu/zadania		Miara	Miejsce uzyskania	Stan na koniec września 2017
3.	ROZWÓJ GOSPODARKI NIEUCIAŹLIWEJ DLA MIESZKAŃCÓW I ŚRODOWISKA				
3.1.	Efektywny system wsparcia rozwoju gospodarczego				
3.1.1.	Przygotowanie rezerwy terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą				2016-2018
	W1	Powierzchnia terenów w gminie przeznaczonych na działalność gospodarczą	ha	Teren w studium lub planie miejscowym	uchwalone w dniu 27 kwietnia 2017 roku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
3.1.2.	Przygotowanie oferty dla przedsiębiorców zainteresowanych lokalizacją biznesu w gminie – zestawienie informacji o terenach przeznaczonych pod działalność gospodarczą z informacją o dostępie do mediów				2016-2018
	W1	Przygotowana informacja dla potencjalnych inwestorów (w formie broszury papierowej i w Internecie)	szt.	Informacja dostępna	Zakładka na stronie www gminy „Zainwestuj w Gminie”
3.1.3.	Wprowadzenie kompleksowej obsługi i zapewnienie pełnej informacji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, tworzących nowe miejsca pracy				2016-2018

	W1	Wprowadzenie nowego standardu obsługi przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej	szt.	Badania zadowolenia klientów; opis procedury obsługi	Wprowadzona na on-line i w wersji papierowej ankieta oceniająca prace urzędu Do końca 2017 wprowadzony zostanie system e-podatki Możliwość potwierdzenia profilu zaufanego w urzędzie
3.2.	Gmina atrakcyjna turystycznie i rekreacyjnie, w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe				
3.2.1.	Budowa szlaku pieszo – rowerowego nad rzeką Cienką i Rządzą				2019-2022
	W1	Długość szlaku pieszo - rowerowego wybudowanego wzdłuż rzeki Rządzy	km	Dok. powykonawcza	Brak
	W2	Liczba rodzajów materiałów promocyjnych (ulotki, banery, artykuły)	szt.	Dokumenty gminy	Brak
	W3	Liczba osób korzystających ze szlaku	szt.	Badania gminy	Brak
	W4	Liczba osób, do których wysłano/ skierowano informację o szlaku pieszo – rowerowym wzdłuż rzeki Rządzy	szt.	Plan promocji szlaku i zamówienie usług	Brak
3.2.2.	Organizacja miejsca dla wędkarzy na rzece Cienka i Rządza				2019-2022
	W1	Liczba miejsc przygotowanych dla wędkarzy	szt.	Dokumentacja techniczna	Brak
	W2	Liczba osób korzystających z przygotowanych miejsc dla wędkarzy	szt.	Liczba wydanych zezwoleń na wędkowanie	Brak
3.2.3.	Budowa stacji wodnej na Rządzy				2019-2022

	W1	Wybudowana stacja wodna	szt.	Dok. powykonawcza	Brak
	W2	Liczba osób korzystających ze stancy	szt.	Statystyka prowadzona w stancy	Brak
3.2.4.	Budowa systemu parkingów leśnych				2019-2022
	W1	Liczba wybudowanych parkingów leśnych	szt.	Dok. powykonawcza	1 w sąsiedztwie stacji kolejowej w Klembowie
	W2	Stopień wykorzystania parkingów	%		100%
3.3.5.	Rozwój i promocja ścieżek edukacyjnych (przyrodniczych, historycznych, tematycznych itd.)				2019-2022
	W1	Liczba nowo przygotowanych ścieżek edukacyjnych	szt.	Dok. powykonawcza	Brak
3.3.	Klembów - gminą rolnictwa ekologicznego				
3.3.1.	Stworzenie marki lokalnej Klembowa				2019-2022
	W1	Opracowanie programu marki lokalnej	szt.	Sekretarz gminy	Stworzona możliwość dla lokalnych producentów i rękodzielników pokazania swoich wyrobów w ramach wydarzeń gminnych pod hasłem „Smaki ziemi Klembowskiej”
	W2	Liczba produktów w systemie marki lokalnej	szt.	Informacja działu ewidencji gospodarczej	Brak
	W3	Liczba przedsiębiorców wytwarzających produkty markowe	szt.	Informacja działu ewidencji gospodarczej	Brak
3.3.2.	Organizacja warsztatów i szkoleń nt. rolnictwa ekologicznego				2016-2018

	W1	Liczba przeprowadzonych warsztatów na temat rolnictwa ekologicznego	szt.	Protokoły ze spotkań	Planowane w 2018
	W2	Liczba uczestników warsztatów	osób	Listy obecności	
3.3.3.	Utworzenie (zainicjowanie) grupy producenckiej				2019-2022
	W1	Zarejestrowana grupa producencka	szt.	Dokument rejestracji - dział ewidencji gospodarczej gminy	Brak

CZĘŚĆ II Działania rekomendowane do dodania do Strategii Rozwoju Gminy Klembów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2030

Nr celu/ zadania	Nazwa celu/zadania	Miara	Miejsce uzyskania	Planowana perspektywa czasowa do realizacji
2.	BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ŚRODOWISKU I MIESZKAŃCOM I LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI			
2.3.3.	<i>Budowa infrastruktury społecznej</i>			
2.3.3.5	Zagospodarowanie terenu położonego przy Urzędzie Gminy Klembów			2016-2018, 2019 -2022
	W1	Zagospodarowany teren zgodnie z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną wyłonioną w ramach konkursu	szt.	Dok. powykonawcza
2.3.3.6.	Stworzenie możliwości organizacji zajęć kulturalno- oświatowych i sportowych w Dobczynie i Roszczepie			2016-2018; 2019-2022
	W1	Znalezienie miejsca dla GOK do realizacji zajęć łącznie z ewentualną adaptacją pomieszczeń	szt.	Dok. wykonawcza

Akceptuję:

Wójt Gminy Klembów

/- / Rafał Mathiak